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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО  
  

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
  

Первый этап  

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения 

дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной 

программой.  
Второй этап  

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность 

ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки 

к введению ФОП ДО.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

 Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для 

разработки и управления программой 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Создание рабочей группы, обеспечивающей 

координацию действий коллектива отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса  

январь 2023 

2. Формирование банка нормативано-правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФОП 

январь 2023 

3. Организация изучения нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФОП педагогическим коллективом 

январь 2023 

4. Обеспечение профессиональной переподготовки 

специалистов и педагогов по внедрению ФОП 

весь период 

5. Обеспечение участие членов рабочей группы в 

семинарах, конференциях и других мероприятиях по 

введению ФОП 

весь период 

6. Утверждение плана-графика мероприятий  по 

обеспечению подготовки к введению  ФОП 

январь 2023 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

   Определение изменений и дополнений 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация обсуждения ФОП ДО  февраль 2023 

2. Определение УМК (Учебно-методических пособий), 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФОП 

 

3. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с 

требованиями ФОП 

февраль 2023 

4. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение подготовки к 

введению ФОП ДО 

февраль 2023 

5. Определение оптимальной модели организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающей реализацию различных видов 

детской деятельности 

март 2023  

6.  Определение результатов освоение ФОП 

дошкольниками в соответствии с ФГОС 

март 2023 

7. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов 

диагностического мониторинга 

апрель 2023 

 

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Расчет потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФОП  

апрель 2023 

2. Организация работ по выполнению методических 

рекомендаций по внесению изменений в локальные 

акты, регламентирующих установление заработной 

платы 

май 2023  

3. Приведение в соответствие с требованиями ФОП и 

новыми квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ДОУ 

май 2023  

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Осуществление повышения квалификации всех 

воспитателей и специалистов  

весь период 

2. Методичное обеспечение библиотечного фонда как 

информационного центра по подготовке к введению 

ФОП 

весь период 

 

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Обогащение предметно-развивающей среды в 

соответствие с требованиями ФОП  

февраль -

август 2023  

2. Укрепление материально-технической базы ДОУ февраль -

август 2023 
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